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Utbyggnad VA Hyndevad v.20 – 21, 2024 

Sandbankarna: 

- Diverse återställningsarbeten 

 

Hyndevadstrand: 

- Östra infartsvägen, Asfaltering (v.21) 

- Dammarna vid Östra infartsvägen samt mellan Hyndevadstrand och Närsjö. 

- Iordningställande serviceväg och grönytor söder om Hyndevads Gård. 

- Div. återställningsarbeten. 

 

Närsjö: 

- Inga planerade arbeten. 

 
 
Dalhagen: 

- Asfaltering av södra infarten till Albrovägen. 

 

Sandhem: 

- Borsöknavägen, Montage kantsten. 

                              Montage räcken. 

                              Justering med väghyvel och asfaltering på östra körbanan. 

                              Schakt för räckesstolpar, västra sidan. 

                              Asfaltering (v.21) 

                              Utläggning grus i stödremsor. 

- Bukettvägen, Asfaltering (v.21). 

                         Utläggning grus i stödremsa. 

- Dammarna vid Vildvinsvägen samt i grönytan mellan Sandhem och Örnvägen. 

- Div. återställningsarbeten. 

 

Borsökna: 

- Örnvägen och Tranvägen, Asfaltering. 

- Div. återställning. 



JonasHansson
Textruta
Kommande arbeten V.20-V.21- Örnvägen, asfaltering V.21 begränsad framkomlighet.- Tranvägen, asfaltering V.21 begränsad framkomlighet.Diverse återställningsarbete anslutning till Örnvägen och Tranvägen kan förekomma, begränsad framkomlighet.
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JonasHansson
Textruta
Kommande arbeten V.20-V.21- Borsöknavägen, Montage kantsten, asfaltering V.21 samt återställningsarbeten. begränsad framkomlighet, Välj annan väg om det är möjligt!- Bukettvägen, asfaltering V.21- Diverse återställningsarbete i hela Sandhemsområdet, begränsad framkomlighet kan förekomma.
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Textruta
Kommande arbeten V.20-V.21- Infart från väg 230 ner till Hyndevadstrand parallellt med vattenverket avstängd, alternativa vägar markerat i blått.- Hyndevadstrandväg, asfaltering V.21- Diverse återställningsarbete längs alternativa vägar begränsad framkomlighet kan förekomma.
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